



Plano de ação

Data da última Atualização: 01/03/2021

Desempenho

Índice de Desempenho
0,99
Planejado
100%
Realizado
99%

Dados Gerais

Concluídas	#DIV/0!	0	0%
Atrasadas	#DIV/0!	0	
Reprogramadas	#DIV/0!	0	
Em andamento	#DIV/0!	0	
Canceladas	#DIV/0!	0	
Suspensão	#DIV/0!	0	

DATA	ETAPA	ORIGEM	RESPONSÁVEL (quem?)	PRAZO DE INÍCIO	PRAZO DE TERMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	EFICÁCIA	STATUS
04/04/2018	Elaborar instruções norteadora	Produção	Bruno	04/04/2018	05/04/2018		05/04/2018	100%	100%		●
04/04/2018	Propor modelo de ata	Produção	Cristiane	04/04/2018	05/04/2018		05/04/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Preparar apresentação para o reencôncavo	Produção	Jacson	24/04/2018	02/05/2018		02/05/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Enviar para Jacson pessoas de referência nas diversas áreas de produção	Produção	Bruno, Eron, Cristiane	24/04/2018	26/04/2018		01/05/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Preencher proposta para edital de eventos	Produção	Cristiane	24/04/2018	04/05/2018		10/05/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Estruturar atividades do projeto da rede hoteleira	Produção	Eron, Jacson	24/04/2018	31/05/2018	15/12/2018	15/12/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Definir dia e iniciar café da produção	Produção	Bruno, Eron, Cristiane, Jacson	24/04/2018	04/05/2018		14/05/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Cadastrar alunos e professores no PROLOG	Produção	Bruno	24/04/2018	31/05/2018		10/05/2018	100%	100%		●
24/04/2018	Verificar criação do colegiado de engenharia de produção	Produção	Jacson	24/04/2018	31/05/2018		10/05/2018	100%	100%		●
14/05/2018	Sinalizar necessidade de técnico de informática par curso de produção com experiência em software de engenharia	Produção	Jacson	14/05/2018	18/05/2018		18/05/2018	100%	100%		●
14/05/2018	Marcar visita na Ferbasa	Produção	Luiz	14/05/2018	18/05/2018		18/05/2018	100%	100%		●
14/05/2018	Listar parcerias necessárias ao curso de produção	Produção	Jacson	14/05/2018	18/05/2018		18/05/2018	100%	100%		●
14/05/2018	Levar necessidade de nomeações para 2018.2 para produção	Produção	Jacson	21/05/2018	21/05/2018		18/06/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Confeccionar panfletos de produção	Produção	Cristiane	21/05/2018	23/05/2018		11/06/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Elaborar Portfólio de projetos de produção da UFRB	Produção	Luiz	21/05/2018	04/06/2018		30/03/2019	100%	100%		●
21/05/2018	Marcar reunião com empresa Junior da UEFS	Produção	Luiz	21/05/2018	25/05/2018		25/05/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Recrutar alunos para empresa junior de produção	Produção	Eron	21/05/2018	25/05/2018		25/05/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Cadastrar Luiz no PROLOG	Produção	Bruno	21/05/2018	25/05/2018		25/05/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Verificar instalação de software no laboratório de informática	Produção	Eron	21/05/2018	25/05/2018		11/06/2018	100%	100%		●
21/05/2018	Entregar acordo com Interface Treinamentos	Produção	Cristiane	11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Conversar com Filho de Willians para ficar responsável pelas páginas sociais	Produção	Cristiane	11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Fechar representantes para o NUBEEP	Produção	Cristiane	11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Divulgar visita da Pirelli no site	Produção	Cristiane	11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Organizar vagas e estudantes na visita da Adytia Birla	Produção	Cristiane	11/06/2018	04/07/2018		29/06/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Enviar para direção de centro planilha de distribuição de professor do curso (CREA)	Produção	Jacson	11/06/2018	15/06/2018		24/07/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Levar distribuição dos professores para reunião com coordenadores	Produção	Jacson	11/06/2018	12/06/2018		01/08/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Pré-agendar visita da Pirelli para dia 12	Produção	Cristiane	18/06/2018	29/06/2018		05/07/2018	100%	100%		●
18/06/2018	Verificar renovação do concurso	Produção	Jacson	18/06/2018	19/06/2018		19/06/2018	100%	100%		●

18/06/2018	Marcar reunião com os alunos que tem interesse em Engenharia de Produção a partir do 5º Semestre	Produção	Jacson	18/06/2018	27/06/2018		27/06/2018	100%	100%		●
18/06/2018	Passar contato da Unijúnior da UEFS para Eron	Produção	Luiz	18/06/2018	19/06/2018		27/06/2018	100%	100%		●
18/06/2018	Levantar necessidades de nomeação para 2018.2.	Produção	Jacson	18/06/2018	29/06/2018		29/06/2018	100%	100%		●
18/06/2018	Organizar sexta da oportunidade	Produção	Jacson	11/06/2018	20/07/2018		20/07/2018	100%	100%		●
11/06/2018	Levar para reunião de área a contratação de 2 professores para 2018.2	Produção	Jacson	04/07/2018	04/07/2018		04/07/2018	100%	100%		●
04/07/2018	Conversar com alunos sobre cancelar aula dia 12/7	Produção	Eron	04/07/2018	05/07/2018		05/07/2018	100%	100%		●
04/07/2018	Marcar semana do desafio de projetos	Produção	Jacson/Cris	04/07/2018	04/07/2018		04/07/2018	100%	100%		●
04/07/2018	Escolher alunos para palestra da Pirelli	Produção	Jacson	04/07/2018	05/07/2018		05/07/2018	100%	100%		●
04/07/2018	Marcar visita na Mdiás Branco para outubro	Produção	Cristiane	16/07/2018	16/07/2018		05/07/2018	100%	100%		●
16/07/2018	Verificar com Marta dia do minicurso de canvas para divulgar	Produção	Cristiane	16/07/2018	16/07/2018		20/07/2018	100%	100%		●
16/07/2018	Marcar reunião do desafio sebrae	Produção	Cristiane/Jacson	16/07/2018	25/07/2018		20/07/2018	100%	100%		●
01/10/2018	Saber se a convocação do segundo candidato é automática na nomeação	Produção	Cristiane	01/10/2018	01/10/2018		01/10/2018	100%	100%		●
01/10/2018	Entrar em contato com Katyla/Carla para ver plano de estágio	Produção	Eron, Bruno	01/10/2018	01/10/2018		30/03/2019	100%	100%		●
01/10/2018	Entrar em contato com Carla para ver plano de estágio	Produção	Eron	01/10/2018	01/10/2018		01/10/2018	100%	100%		●
01/10/2018	Verificar horários 2018.2 para reunião do colegiado	Produção	Cristiane	01/10/2018	01/10/2018		01/10/2018	100%	100%		●
01/10/2018	Negociar data do site entrar no ar	Produção	Jemima/Katylla	01/10/2018	05/10/2018		30/03/2019	100%	100%		●
01/10/2018	Passar link do desafio para o grupo UFRB	Produção	Jacson	01/10/2018	04/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	100%	100%		●
01/10/2018	Divulgar desafio no site	Produção	Cristiane	01/10/2018	02/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	100%	100%		●
31/01/2019	Registrar as atividades de extensão em projetos separados	Produção	Cristiane/Jacson	31/01/2019	01/07/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Elaborar uma agenda para participação em eventos externos (Enegep, Encep, simep, Seprone, etc)	Produção	Bruno	31/01/2019	10/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Elaborar agenda para realização de visitas técnicas	Produção	Cristiane	31/01/2019	10/03/2019		10/02/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Providenciar cadastro da UFRB na ABEPRO	Produção	Kalil	31/01/2019	10/03/2019		10/02/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Registrar atividades de extensão para divulgação do curso nas escolas	Produção	Luís/Michelle	31/01/2019	10/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Verificar status de lançamento do site do curso	Produção	Jemima/Katylla	31/01/2019	10/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Prospectar empresas para convênio de cooperação e estágio	Produção	Cristiane	31/01/2019	01/07/2019	30/12/2019	26/02/2020	100%	100%		●
31/01/2019	Identificar o interesse do docente por pesquisa ou extensão de acordo com o seu perfil	Produção	Pedro	31/01/2019	10/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Identificar área principal de atuação do curso	Produção	NDE	31/01/2019	30/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Enviar ata de posse das representantes discentes assinada para coordenador	Produção	Katylla	31/01/2019	10/03/2019		10/09/2019	100%	100%		●
31/01/2019	Marcar reunião com administrativo para apresentar indicadores	Produção	Jacson	31/01/2019	10/03/2019		30/03/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Fazer proposta de novo layout e informações do site	Produção	Chayenne	06/09/2019	30/09/2019		16/03/2020	100%	100%		●
06/09/2019	Atualizar Site	Produção	Andre	13/03/2020	15/04/2020		15/04/2020	100%	100%		●
06/09/2019	Definir os softwares a serem instalados no laboratório de informática	Produção	Kalil	13/03/2020	15/10/2019	15/03/2020	30/09/2020	100%	100%		●
06/09/2019	Fazer agenda para produmoment	Produção	Cristiane	06/09/2019	07/09/2019		07/09/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Acrescentar no projeto dia D atividade de orientação a alunos e marcar dia	Produção	Chayenne	06/09/2019	30/10/2019		10/09/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Conversar com Surrac a efetivação dos pré-requisitos	Produção	Andre	13/03/2020	30/09/2019		30/12/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Cadastrar 2 projetos de extensão	Produção	Luís	13/03/2020	30/10/2019		30/12/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Cadastrar e realizar minicurso de extensão voltado a idosos na área de informática	Produção	André	06/09/2019	15/10/2019				100%		●
06/09/2019	Revisar PPC (curricularização da extensão e DCN)	Produção	Bruno	06/09/2019	30/12/2019	30/07/2021	30/07/2021	100%	100%		●
06/09/2019	Cadastrar e realizar projeto da SIPAT na Pirelli	Produção	Cristiane	06/09/2019	15/11/2019		30/09/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Revisar indicador incluindo número de alunos por projeto de pesquisa	Produção	Cristiane	06/09/2019	15/09/2019		30/12/2019	100%	100%		●

06/09/2019	Realizar nova eleição de representantes estudantis	Produção	Katylla	06/09/2019	15/09/2019		30/11/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Cadastrar projeto de pesquisa	Produção	Eron/Luís	06/09/2019	30/09/2019		30/09/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Trazer ideia para o Desafio Sertão Empreendedor	Produção	Chayenne	06/09/2019	15/09/2019		30/10/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Investigar quais terminalidades conseguem visualizar alunos das transferências	Produção	Andre	06/09/2019	15/09/2019		30/11/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Realizar planejamento para evento de produção em 2020.1	Produção	Colegiado	06/09/2019	30/11/2019		18/09/2019	100%	100%		●
06/09/2019	Organizar momento de integração dos projetos de pesquisa e extensão (curricularização) de produção	Produção	Bruno	06/09/2019	30/11/2019	15/09/2021			100%		●
19/09/2019	Cadastrar oficinas de elaboração de currículo e entrevista	Produção	Eron	19/09/2019	15/10/2019		30/12/2020	100%	100%		●
19/09/2019	Avaliar projetos UFRB do Desafio Sertão Empreendedor	Produção	André	19/09/2019	30/09/2019		30/10/2019	100%	100%		●
13/03/2020	Realizar proposta de resolução para tutoria	Produção	Bruno	13/03/2020	30/04/2020				100%		●
13/03/2020	Verificar com Surrac relatório de alunos por curso	Produção	André	13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	02/03/2021	10%	100%		●
13/03/2020	Finalizar acordo e convênio com Pirelli	Produção	Cristiane	13/03/2020	30/05/2020		03/11/2020	100%	100%		●
13/03/2020	Divulgar documentações de estágio (Luis, Cris, Bruno)	Produção	Cristiane	13/03/2020	15/04/2020		15/04/2020	100%	100%		●
13/03/2020	Decidir representante UFRB na Abepro	Produção	Colegiado	13/03/2020	15/04/2020		15/04/2020	100%	100%		●
13/03/2020	Verificar acordo com Placo	Produção	Kalil	13/03/2020	30/04/2020		30/09/2020	100%	100%		●
06/11/2020	Finalizar acordo com UFCG	Produção	Cristiane	06/11/2020	03/03/2021		02/02/2021	100%	100%		●
06/11/2020	Realizar semana de produção (evento)	Produção	Comissão	06/11/2020	30/03/2021	30/07/2021	08/08/2021	100%	100%		●
06/11/2020	Registrar projeto de extensão para área de gestão	Produção	Carol	06/11/2020	30/03/2021		08/08/2021	100%	100%		●
06/11/2020	Registrar projeto de pesquisa para estudo dos cursos de produção (panorama nacional)	Produção	Luis	06/11/2020	30/03/2021				100%		●
06/11/2020	Registrar comprovações das discussões do ano 2020	Produção	Cristiane	06/11/2020	30/12/2020		02/02/2021	100%	100%		●
12/03/2021	Verificar outra contribuição para o instagram do curso	Produção	Cristiane	12/03/2021			12/03/2021	100%			●
12/03/2021	Atualizar página de produção	Produção	Jemima	12/03/2021			12/03/2021	100%			●
12/03/2021	Realizar pesquisa com orientadores dos estágios sobre habilidades ou ferramentas que as empresas precisam.	Produção	Cristiane	12/03/2021							●
12/03/2021	Registrar projeto de extensão e pesquisa relacionados à indústria 4.0	Produção	André	12/03/2021			08/08/2021	100%			●