



Sistema	SIAPE
Referência	02/2019
Data	23/01/2019 11:42

Etapa/Atividade	Data Inicial	Hora Inicial	Data Final	Hora Final
Solicitação de Reforma/Transposição de Órgão(s)	23/01/2019	07:00	06/02/2019	22:00
Abriu o processo de reforma	23/01/2019	08:00	04/02/2019	09:00
criação de estrutura pelo órgão	23/01/2019	09:00	04/02/2019	18:00
Ajustar a situação dos cedidos	04/02/2019	09:00	04/02/2019	18:00
Ajustar o quantitativo de funções/cargos em comissão pelo órgão central	30/01/2019	09:00	31/01/2019	22:00
Distribuir as vagas desocupadas (órgão central)	04/02/2019	09:00	08/02/2019	18:00
Ajustar a parametrização das tabelas (órgão central)	23/01/2019	07:00	01/02/2019	18:00
Encaminhar relação de cadastradores parciais	23/01/2019	07:00	31/01/2019	12:00
Efetuar o DE - PARA	04/02/2019	18:00	08/02/2019	18:00
Validação das UORGS	04/02/2019	18:00	05/02/2019	19:00
Tratar críticas após validação das UORGS	05/02/2019	19:00	05/02/2019	20:00
Validação de servidores	05/02/2019	20:00	06/02/2019	08:00
Tratar críticas após validação dos servidores	06/02/2019	07:00	07/02/2019	18:00
Efetuar a Reforma (órgão Central)	06/02/2019	07:00	08/02/2019	18:00
Abertura do sistema para atualização da folha	23/01/2019	07:00	15/02/2019	22:00
Submissão de Demandas (Abertura de demanda)	23/01/2019	07:00	13/02/2019	22:00
Tratamento pelas UPAGS das inconsistências apuradas pela CGAUD/DEGEP/MP	23/01/2019	07:00	15/02/2019	22:00
Envio de arquivos atualização folha	23/01/2019	07:00	14/02/2019	20:00
SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO ESPECIAL (AESP) PELO MP	23/01/2019	07:00	13/02/2019	18:00
Arquivos AtuaCad	23/01/2019	07:00	14/02/2019	20:00
Arquivos movimentação financeira	23/01/2019	07:00	14/02/2019	20:00
Solicitação para geração ou cancelamento do arquivo fita espelho	23/01/2019	07:00	14/02/2019	20:00
Envio de arquivos consignação (Compulsória e Facultativa)	23/01/2019	07:00	10/02/2019	20:00
Fechamento do sistema para processamento do pré cálculo da folha	15/02/2019	22:00	16/02/2019	20:00
Início do processamento do pré-cálculo da folha	15/02/2019	22:00	16/02/2019	08:00
Abertura do sistema para homologação do cálculo / ajustes da folha	18/02/2019	07:00	18/02/2019	22:00
Disponibilizar cálculo da folha no SIAPENet	18/02/2019	07:00	18/02/2019	22:00
Abertura do sistema para atualização da próxima folha	25/02/2019	07:00		00:00
Pagamento Folha para o órgão 25207 – SERPRO	28/02/2019	09:00		00:00
Pagamento Folha para o órgão 99072 – GDF	08/03/2019	09:00		00:00
Pagamento Folha para a Polícia Militar - GDF	04/03/2019	09:00		00:00
Pagamento Folha Demais órgãos	01/03/2019	09:00		00:00
Vencimento da GRU referente ao contrato entre Bancos e Governo Federal	01/03/2019	09:00	15/03/2019	09:00
Disponibilização dos arquivos e relatórios da folha no SIAPENet	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Relatórios da folha (AM, BY, M8, etc)	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Relatório de UPAGs com crédito bancário (BG)	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Arquivos gerenciais PSS, DDP, etc	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Arquivo espelho para órgãos optantes	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Arquivo SICAJ	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Relatório D8 consignatárias	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Relatório de rubricas excluídas de consignação	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Disponibilizar contracheque no SIAPENet	22/02/2019	22:00	23/02/2019	22:00
Encerramento do processo da folha	25/02/2019	08:00		00:00
Disponibilização arquivo SISOB no SIAPENet		00:00	11/03/2019	09:00
Repasse das contribuições à FUNPRESP	04/03/2019	09:00	08/03/2019	09:00
SIAPE DataWarehouse	25/02/2019	08:00	28/02/2019	18:00
Disponibilidade de dados para consulta	25/02/2019	08:00	28/02/2019	18:00
Envio de arquivos pela FUNPRESP ao Ministério do Planejamento	23/01/2019	07:00	14/02/2019	20:00

Atenção

Os serviços SIAPE deverão estar disponíveis até as 22h00 no período de disponibilidade inclusive sábados e domingos